

План
организации Студенческой олимпиады «Газпром»
в 2018/2019 учебном году

Основными целями и задачами Студенческой олимпиады «Газпром» (далее – Олимпиада) является выявление одаренных студентов, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и планирующих свою профессиональную деятельность в газовой отрасли.

Организатор Олимпиады: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее – ЛЭТИ)

Соисполнители Олимпиады: Департамент ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян), Вузы-партнеры ПАО «Газпром»*

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.	Проведение совещания по вопросу подведения промежуточных итогов Олимпиады «Газпром» 2017/2018 уч. года и организации Олимпиады «Газпром» в 2018/2019 уч. году	24.04.2018	ПАО «Газпром», ЛЭТИ
2.	Утверждение профилей Олимпиады и вузов-кураторов	до 31 мая 2018	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром»
3.	Проведение совещаний по вопросам организации Олимпиады в режиме видеоконференцсвязи	июнь, декабрь 2018, март 2019	ЛЭТИ, ПАО «Газпром»
4.	Проведение рекламной кампании	июль 2018- февраль 2019	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром», ПАО «Газпром», дочерние общества и организации ПАО «Газпром»
5.	Направление предложений в ЛЭТИ по включению в состав организационного комитета Олимпиады,	10.06.2018	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром»
		30.06.2018	ПАО «Газпром», ЛЭТИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
6.	Формирование органов управления Олимпиады (методической и апелляционной комиссии, жюри)	7.09.2018	ЛЭТИ, соисполнители Олимпиады
7.	Подготовка плана олимпиады по профилю: формы отборочного и заключительного туров, порядок разработки заданий с распределением обязанностей по вузам	до 20.09.2018	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром»- кураторы профилей
8.	Разработка методики составления заданий заключительного (очного) тура Олимпиады	до 01.09.2018	ВУЗы-партнеры ЛЭТИ
9.	Начало регистрации на участие в Олимпиаде	01.09.2018	ЛЭТИ
10.	Разработка пакета заданий для заключительного (очного) тура Олимпиады	до 01.12.2018	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром», ПАО «Газпром», дочерние общества и организации ПАО «Газпром»
11.	Разработка пакета заданий для отборочного (заочного) тура Олимпиады	до 01.12.2018	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром», ЛЭТИ
12.	Формирование и внесение вариантов олимпиадных заданий в информационную систему сопровождения Олимпиады	до 14.12.2018	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром», ЛЭТИ
13.	Проведение отборочного тура Олимпиады «Газпром»	15.12.2018 – 10.03.2019	ЛЭТИ, соисполнители Олимпиады
14.	Экспертиза пакета заданий для заключительного (очного) тура Олимпиады	до - 01.02.2019	ПАО «Газпром», дочерние общества и организации ПАО «Газпром»
15.	Регистрация дополнительных участников с учетом мероприятий вузов (по согласованию)	до 15.03.2019	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром»
16.	Подведение итогов и размещение результатов отборочного тура Олимпиады «Газпром» на сайте	до 15.03.2019	ЛЭТИ, соисполнители Олимпиады

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
	Олимпиады «Газпром»		
17.	Информирование о площадках написания заключительного (очного) тура	до 20.03.2019	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром», ЛЭТИ
18.	Проведение заключительного (очного) тура Олимпиады	апрель 2019	ЛЭТИ, соисполнители Олимпиады
19.	Проверка результатов заключительного (очного) тура Олимпиады «Газпром», проведение апелляции	до 15.05.2019	ВУЗы-партнеры ПАО «Газпром», ЛЭТИ
20.	Объявление победителей и призеров Олимпиады (в т.ч. на сайте Олимпиады «Газпром» и ВУЗов-партнеров ПАО «Газпром»)	до 16.04.2019	ЛЭТИ, соисполнители Олимпиады
21.	Награждение победителей и призеров олимпиады	май 2019	ПАО «Газпром», ЛЭТИ
22.	Проведение совещания организаторов Олимпиады «Газпром» по итогам Олимпиады «Газпром» 2018/ 2019 учебного года	июнь 2019	ПАО «Газпром», ЛЭТИ

*Вузы-партнеры ПАО «Газпром»:

№ п/п	Образовательная организация высшего образования
1.	Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
2.	Казанский национальный исследовательский технологический университет
3.	Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
4.	Национальный исследовательский Томский политехнический университет координатора
5.	Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

№ п/п	Образовательная организация высшего образования
6.	Санкт-Петербургский горный университет
7.	Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
8.	Санкт-Петербургский государственный экономический университет координатора
9.	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
10.	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
11.	Тюменский индустриальный университет
12.	Уфимский государственный нефтяной технический университет
13.	Ухтинский государственный технический университет