

План-график выполнения мероприятий по развитию экспортного образовательного потенциала ФГБОУ ВО «КНИТУ»

№ мероприятия	Наименование мероприятия (этапа)	Срок
A1	Концепция развития экспортного образовательного потенциала ФГБОУ ВО «КНИТУ» на период 2018 – 2025 гг. и План-график мероприятий утверждены	15 декабря 2018 г.
1.	Оптимизация системы управления университетом в разрезе работы с иностранными обучающимися завершена	15 сентября 2020 г.
1.1.	Рабочая группа по управлению мероприятиями создана	15 декабря 2018 г.
1.2.	Проектирование организационной структуры управления университетом в разрезе работы с иностранными обучающимися завершено	15 марта 2019 г.
1.3.	Распределение функций по работе с иностранными обучающимися по организационным звеньям структуры управления в разрезе работы с иностранными обучающимися завершено	15 апреля 2019 г.
1.4.	Разработка локальных нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные процессы по работе с иностранными обучающимися (рекрутинг, прием, адаптация, обучение, внеучебная работа, регистрационно-визовые процедуры, интернационализация среды) завершена	15 октября 2019 г.
1.5.	Обучение и повышение квалификации различных категорий работников университета в области работы с иностранными обучающимися проведено	15 июня 2020 г.
1.6.	Комплекс методических материалов для работников университета в области работы с иностранными обучающимися разработан	15 ноября 2019 г.
2.	Создание системы рекрутинга и приема иностранных обучающихся завершено	15 октября 2020 г.
2.1.	Разработка маркетинговой программы экспорта образовательных услуг ФГБОУ ВО «КНИТУ» завершена	15 июня 2019 г.
2.2.	Формирование системы взаимодействий с иностранными абитуриентами на постоянной основе (включая предварительную оценку знаний, организацию консультирования и информационной поддержки) завершено	15 сентября 2020 г.
2.3.	Организация системы отбора и приема на обучение иностранных граждан (дистанционные вступительные испытания, электронный кабинет иностранного поступающего, оценка иностранного образования и/или квалификации) завершена	15 июня 2020 г.
2.4.	Системное позиционирование университета в зарубежном электронном образовательном пространстве осуществлено	15 сентября 2020 г.
2.5.	Условия для проведения международных летних программ дополнительного образования на базе университета определены	15 июня 2019 г.
3.	Система адаптации иностранных обучающихся создана	15 ноября 2021 г.
3.1.	Структура комплекса адаптационных мероприятий для иностранных обучающихся первого года обучения определена	15 апреля 2019 г.
3.2.	Структура комплекса мероприятий по интеграции иностранных обучающихся в университетское сообщество определена	15 мая 2019 г.
3.3.	Формирование системы поддержки иностранных обучающихся, включая социальную, психологическую, языковую и правовую формы поддержки завершено	15 ноября 2019 г.
3.4.	Формирование системы безопасности пребывания иностранных обучающихся в университете завершено	15 сентября 2019 г.
3.5.	Модернизация материально-технической базы университета для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания иностранных обучающихся осуществлена	15 ноября 2021 г.
4.	Система работы с иностранными выпускниками университета создана	15 ноября 2020 г.
4.1.	Система мониторинга и рейтингования иностранных обучающихся выпускных курсов создана	15 марта 2020 г.
4.2.	Ассоциация иностранных выпускников университета создана	15 ноября 2019 г.
4.3.	Интернет-ресурс по освещению взаимодействия с ассоциациями и отдельными выпускниками за рубежом создан	15 июня 2020 г.
A2	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2019 г.
A3	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2020 г.
A4	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2021 г.

A5	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2022 г.
A6	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2023 г.
A7	Ежегодная корректировка мероприятий Плана-графика осуществлена	15 декабря 2024 г.
A8	Мероприятия по развитию по развитию экспортного образовательного потенциала ФГБОУ ВО «КНИТУ» на 2018-2025 гг. выполнены, отчет утвержден	15 декабря 2025 г.