
 



 

  

 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Основы проектной деятельности 

являются  

а) формирование знаний о понятиях и терминах «проект», 

«программа», «портфель проектов», «этапы жизненного цикла проекта» 

проектной и операционной деятельности, способах обеспечения проекта 

ресурсами; 

б) обучение технологии управления содержанием проекта, 

планирования проекта; 

в) обучение способам применения информационных систем 

управления проектами с использованием специализированного 

программного обеспечения;  

г) раскрытие сущности процессов проектной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Основы проектной деятельности относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 части ООП и формирует у 

бакалавров по направлению подготовки/специальности 27.03.03 «Системный 

анализ и управление» набор знаний, умений, навыков и компетенций. 

Для успешного освоения дисциплины Основы проектной деятельности 

бакалавр по направлению подготовки специальности 27.03.03 «Системный 

анализ и управление» должен освоить материал предшествующих 

дисциплин: 

а) правоведение. 

Знания, полученные при изучении дисциплины Основы проектной 

деятельности, могут быть использованы при прохождении практик и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК -2 способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-4 способность применять принципы оценки, контроля и 

менеджмента качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

а) термины «проект», «программа», «портфель проектов», этапы 

жизненного цикла проекта, отличие проектной и операционной 

деятельности; 

б) виды ресурсов и ограничений проекта, способы обеспечения проекта 

ресурсами. 

2) Уметь: 

а) управлять содержанием, планированием и стоимостью проекта  

б) формулировать устав проекта, создавать иерархическую структуру 

работ, матрицу требований. 

3) Владеть:  



 

а) навыками работы с информационными системами управления 

проектами с использованием специализированного ПО (программного 

обеспечения);  

б) навыками построения сетевой диаграммы и диаграммы Гантта; 

в) навыками разработки и презентации проекта заказчику. 

  



 

4. Структура и содержание дисциплины Основы проектной 

деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  
№ 

п

/п 

Раздел 

дисциплин

ы 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы 

(в часах) 

Оценочные 

средства для 

проведения 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

Лекции Семинар 

(Практические 

занятия, 

лабораторные 

практикумы) 

Лаборат

орные 

работы 

СРС 

1 Введение в 

дисциплину 

«Основы 

проектной 

деятельност

и» 

2 1 1 - 4 Выполнение 

индивидуального 

самостоятельного 

задания 1. 

Подготовка 

презентаций 

2 Планирован

ие 

содержания 

проекта 

2 4 4 - 25 Выполнение 

контрольной 

работы. 

Выполнение 

самостоятельного 

задания. 

3 Календарно

е 

планировани

е проекта 

2 4 4 - 25 Выполнение 

группового 

самостоятельного 

задания. 

Подготовка 

итоговой 

презентации. 

 ИТОГО  9 9  54 72 

Форма аттестации Зачет 

 

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием 

формируемых компетенций 
№

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Часы Тема 

лекционного 

занятия 

Краткое содержание Формируемые 

компетенции 

1 Введение в 

дисциплину 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

1 Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

«Основы 

проектной 

деятельности

» 

Проектная и процессная 

деятельность, «проект», 

«программа», «портфель 

проектов», успех проекта, 

этапы жизненного цикла 

проекта, устав проекта, 

виды ресурсов и 

ограничений проекта, 

способы обеспечения 

проекта ресурсами, 

ОПК-4 



 

правовые нормы, 

регулирующие проектную 

деятельность. 

2 Процессы 

проектной 

деятельности 

4 Тема 2. 

Инициация 

проекта. 

Понятие инициации, 

процессы инициации, 

устав проекта, 

заинтересованные 

стороны 

ОК-2 

ОПК-4 

Тема 3. 

Планирование 

проекта. 

Понятие планирования 

проекта, процессы 

планирования, оценка 

потребности в ресурсах 

проекта, бюджет и риски 

проекта, качество. 

Тема 4. 

Исполнение 

проекта. 

Понятие исполнения 

проекта, процессы 

исполнения проекта, 

обеспечение качества, 

распределение 

информации в проекте. 

Тема 5. 

Контроль и 

завершение 

проекта. 

Процессы контроля 

проекта, контроль 

ресурсов, стоимости, 

качества. Процессы 

закрытия проекта. 

3 Календарное 

планирование 

проекта 

4 Тема 6. 

Жизненный 

цикл и 

участники 

проекта. 

Содержание, 

планирование и стоимость 

проекта, составление 

жизненного цикла 

проекта, определение 

состава участников 

проекта. 

ОК-2 

ОПК-4 

Тема 7. 

Структура 

проекта 

Планирование целей и 

задач в проекте, создание 

иерархической структуры 

работ. 

Тема 8. 

Сетевое 

планирование 

Создание сетевых 

графиков проекта, 

планирование с учетом 

ограничений на ресурсы 

Тема 9. Метод 

критического 

пути и PERT 

Критический путь проекта 

и ожидаемый путь 

проекта, диаграмма 

Гантта. 

 ИТОГО 9    

 

 

 

 



 

6. Содержание семинарских, практических занятий (лабораторного 

практикума) 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Часы Тема семинара, 

практического занятия, 

лабораторного практикума 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение в 

дисциплину 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

1 Устав проекта, определение 

ресурсов и ограничений 

проекта, успех проекта, цель 

проекта, продукт проекта. 

Подготовка презентации. 

ОПК-4 

2 Процессы 

проектной 

деятельности 

4 Составление жизненного цикла 

проекта, определение состава 

участников и заинтересованных 

сторон в проекте. Определение 

ресурсов и рисков проекта. 

Подготовка презентаций. 

ОК-2 

ОПК-4 

3 Календарное 

планирование 

проекта 

4 Составление дерева целей 

проекта, иерархической 

структуры разбиения работ. 

Составление сетевого графика 

проекта, расчет критического и 

ожидаемого пути проекта, 

диаграмма Гантта. Подготовка 

итоговой презентации. 

Проведение контрольной 

работы. 

ОК-2 

ОПК-4 

 ИТОГО 9   

 

7. Содержание лабораторных занятий – проведение лабораторных 

работ учебным планом не предусмотрено. 

 

8. Самостоятельная работа бакалавра/магистранта/аспиранта 
№ 

п/п 

Темы, выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Часы Форма СРС Формируемые 

компетенции 

1  Введение в 

дисциплину «Основы 

проектной 

деятельности» 

4 Выполнение индивидуального 

самостоятельного задания 1 

ОПК-4 

2  Процессы проектной 

деятельности 

25 Выполнение группового 

самостоятельного задания 2, 3, 4, 

5.  

ОК-2 

ОПК-4 

3 Календарное 

планирование проекта 

25 Выполнение группового 

самостоятельного задания 6, 7. 

Оформление отчета. Подготовка к 

контрольной работе 1. 

Подготовка и оформление 

итоговой презентации 

ОК-2 

ОПК-4 

 ИТОГО 54   

 



 

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний. 

При оценке результатов деятельности обучающихся в рамках 

дисциплины «Основы проектной деятельности» используется рейтинговая 

система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и 

промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов 

по различным видам учебной работы описано в «Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов и обеспечения качества 

учебного процесса» ФГБОУ ВО КНИТУ. 

При изучении дисциплины предусматривается зачет, 7 контрольных 

точек. За эти контрольные точки студент может получить минимальное - 60 

баллов - и максимальное количество - 100 баллов (см. таблицу). 

Оценочные средства Кол-во Min, баллов 

(базовый 

уровень) 

Max, баллов 

(повышенный 

уровень) 
Индивидуальное 

самостоятельное задание 1 

1 4 10 

Групповое 

самостоятельное задание 

2, 3, 4, 5, 6, 7 

6 36 60 

Контрольная работа 1 10 15 

Итоговая презентация 1 10 15 

Итого:  60 100 

 

10.Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

При изучении дисциплины « Основы проектной деятельности» в 

качестве основных источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу. 
Основные источники информации Кол-во экз. 

1.Кузнецова И.В. Введение в проектную 

деятельность. Синергетический подход 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. В. 

Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. 

Тихомиров ; под редакцией Е. И. Смирнова. — 

Электрон. текстовые данные. - Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 166 c.  

ЭБС «IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/92644.html 

Доступ с любой точки интернет после 

регистрации c IP-адресов КНИТУ 

2.Чиркова, И. Г. Внутрифирменное 

планирование проектной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. 

Чиркова, К. Ч. Акберов. — Электрон. текстовые 

данные – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2015. — 64 c.  

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=91338 

Доступ с любой точки интернет после 

регистрации c IP-адресов КНИТУ 

3. Белый, Е. М. Управление проектами 

[Электронный ресурс] : конспект лекций / Е. М. 

Белый, И. Б. Романова. —  Электрон. текстовые 

данные - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 

c. 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=70287 

Доступ с любой точки интернет после 

регистрации c IP-адресов КНИТУ 
 

http://www.iprbookshop.ru/92644.html
http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=91338
http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=91338
http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=70287
http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=70287


 

 
 

 

 

 



 

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах 

оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей 

программы и оформляются отдельным документом. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий оснащены 

оборудованием: 

1. Рабочие места для студентов; 

2. Рабочее место для преподавателя; 

3. Презентационная техника (проектор, экран, ноутбук). 

техническими средствами обучения: 

1. Презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук); 

2. Компьютерами для проведения практических занятий. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены 

доступом в электронную информационную среду КНИТУ. Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Лицензированное программное обеспечение и свободно 

распространяемое программное обеспечение, используемое в учебном 

процессе при освоении дисциплины «Основы проектной деятельности»: 

1. Microsoft Project 

2. Microsoft Office 

 

13. Образовательные технологии  

Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, -    часов. 

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: 

• работа в малых группах;  

• дискуссия;  

• изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции 

(лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных 

ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция- пресс-

конференция, мини-лекция);  

• разработка проекта (метод проектов);  

• системы дистанционного обучения. 

 


