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Инициатор (руководитель 

проекта)

Инициатор (руководитель 

проекта)
Офис управления проектами Офис управления проектами 

Руководитель стратегического 

проекта / Руководитель 

функционального 

подразделения

Руководитель стратегического 

проекта / Руководитель 

функционального 
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Инвестиционная комиссия Инвестиционная комиссия РекторРекторКоманда проектаКоманда проекта
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Инициирование проекта  

Проект прошел отбор по формальным признакам

Проект не влияет на программу развития

Экспертиза пройдена

Портфель проектов  одобрен

Необходимо внести корректировки 
в проект

Необходимости внесения
 корректировок в проект- нет

Проект реализован 

Портфель проектов
не одобрен

Экспертиза не пройдена

Утвержденный паспорт проекта

Паспорт проекта не утвержден

Заявка на создание проекта

Реализованный проект

Предварительный паспорт проекта

Портфель проектов

Утвержденный протокол инвестиционной комиссии и сметы проектов

Паспорт проекта

Рассмотрение промежуточных результатов проектов. 
Утверждение вносимых изменений

Формирование и утверждение итоговых протоколовФормирование и утверждение итоговых протоколов

Экспертиза предварительного 

паспорта проекта 

Формирование пула проектов для 

рассмотрения на заседании инвестиционной 

комиссии

Формирование пула проектов для 

рассмотрения на заседании инвестиционной 

комиссии

Организация работы инвестиционной 

комиссии

Организация работы инвестиционной 

комиссии

Определение 

классификации  

проекта  

Исполнение мероприятий по корректировке проекта Исполнение мероприятий по корректировке проекта 

Выполнение мероприятий согласно план-графику  проекта  Выполнение мероприятий согласно план-графику  проекта  

Формирование паспорта проекта Формирование паспорта проекта 

Отбор проектов 

Утверждение паспорта проекта

Формирование  предварительного паспорта проекта Формирование  предварительного паспорта проекта 

Оценка результатов проектаОценка результатов проекта
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