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Начальник ООППНачальник ООПП Инженер ООППИнженер ООПП
Руководитель проекта 

(ответственный исполнитель)

Руководитель проекта 

(ответственный исполнитель)
Заказчик проекта Заказчик проекта 

Сформирован запрос на реализацию 
проекта

Проект не прошел
 экспертизу

Проект прошел экспертизу

Проект принят в работу

Технологический регламент или  
минимальное количество готового продукта 

получены

Принято решение о внесении изменений в проект

Протокол опытно-промышленных испытаний, опытная партия продукции

Техническое задание согласовано

В техническое задание внесены корректировки

Проект необходимо доработать

Запрос на реализацию проекта, проект технического задания

Технологический регламент, минимальное количество готового продукта

Паспорт проекта, дорожная карта

Отчет о ходе реализации проекта Отчет о ходе реализации проекта

Принято решение о переходе к фазе завершения проекта

Оценка проекта по шкале TRL (совместно с 
сотрудниками ООПП)

Выбор ответственного исполнителя проекта. 
Организация процедуры заключения договора с 

ответственным исполнителем проекта 

Выбор ответственного исполнителя проекта. 
Организация процедуры заключения договора с 

ответственным исполнителем проекта 

Внесение корректировок в проект ПИШ Внесение корректировок в проект ПИШ 

Исполнение мероприятий по корректировке 
проекта 

Исполнение мероприятий по корректировке 
проекта 

Передача заказчику технологического регламента  или 
минимального количества готового продукта 

Передача заказчику технологического регламента  или 
минимального количества готового продукта 

Выполнение работ согласно дорожной карте  
проекта и техническому заданию. Формирование 

промежуточных отчетов о ходе реализации 
проекта  для заказчика 

Выполнение работ согласно дорожной карте  
проекта и техническому заданию. Формирование 

промежуточных отчетов о ходе реализации 
проекта  для заказчика 

Согласование проекта технического задания 

Утверждение паспорта, дорожной 
карты, скорректированного 

технического задания

Анализ результатов проекта. 
Принятие решений о развитии 

проекта 

Контроль за выполнением проектаКонтроль за выполнением проекта

Формирование паспорта проекта и дорожной 
карты (совместно с сотрудниками ООПП)

Формирование паспорта проекта и дорожной 
карты (совместно с сотрудниками ООПП)

Организация и проведение опытно-
промышленных испытаний и наработка 

опытной партии продукции 

Организация и проведение опытно-
промышленных испытаний и наработка 

опытной партии продукции 
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